Prosjekt Oslo : Etterstad - Oslo S - Skøyen (- Lysaker) : prosjektrapport - egenevaluering pr. 29.12.2008 by Jernbaneverket
q62S.1(481.13) JBV Jer 
Prosjekt Oslo 
Prosjekt Oslo 
Etterstad - Oslo S - Skøyen (- Lysaker) 
Prosjektrapport - egenevaluering 
pr. 29.12.2008 
Jernbaneverket 
Jernbaneverket 
Ant. sider Dato 29.12.2008 
30 
Produsent 
Prod. dok. nr. 
Erstatning for 
Erstattet av 
Dokument nr. Rev. 
IUP-00-A-00378 01 
Dokument nr. Rev. 
JERNBANEVERKET 
BIBLIOTEKET 
1/111//1111/11111/1 
101696 
Prosjekt Oslo 
I'nnhold 
1 Sammend rag .............................................................................................................. 3 
2 Bakg runn .................................................................................................................... 5 
3 Prosjektmål ................................................................................................................ 7 
4 Prosjektorganisasjo n ................................................................................................ 8 
4.1 Generelt ........................................................................................................................... 8 
4.2 Kortsikt ige tiltak .................................. .. .............................................................. .. .......... 9 
4.3 Langsiktige tiltak .......................................... ... .............................................................. 10 
4.4 Avvikshåndtering .......................................................................................................... 12 
4.5 Prosjektområde .............................................................................................................. 13 
5 Metodikk ................................................................................................................... 15 
5. ] GenereIt ......................................................................................................................... 15 
5.2 Kortsiktige tiltak ................................................................................................. .... ....... 15 
5.3 Langsiktige tiltak ........................................................................................................... 18 
5 .4 Avvikshåndtering .......................................................................................................... 19 
6 Status ................................................................................................ ....................... 21 
6.1 Generelt ......................................................................................................................... 21 
6.2 Kortsiktige tiltak ............................................................................................................ 21 
6.3 Langsiktige tiltak ........................................................................................................... 21 
6.4 Avvikshåndtering .......................................................................................................... 22 
7 Planlagt fremdrift ..................................................................................................... 24 
8 Måloppnåelse ........................................................................................................... 25 
8.1 Kortsiktige tiltak ............................................................................................................ 25 
8.2 Langsiktige tiltak ........................................................................................................... 25 
8.3 Avvikshåndtering ............................................................... .. ......................................... 26 
9 Egenevalueri ng ................................................................................................ ........ 27 
9.1 Når kommer forbedringene for togkundene .................................................................... 27 
9.2 Kortsiktige tiltak ............................................................................................................ 27 
9.3 Langsiktige tiltak ........................................................................................................... 27 
9.4 Avvikshåndtering .......................................................................................................... 28 
10 Anbefaling ................................................................................................................ 29 
Side 2 av 30 
Prosjekt Oslo 
1 Sammendrag 
Bakgrunn 
Jernbaneinfrastrukturen i Oslo er den mest trafikkerte i Norge med ca. 800 tog pr. døgn på Oslo S 
og ca. 600 tog pr. døgn (sum begge retninger) gjennom Oslotunnelen. 
Jernbanen gjennom Oslo har opplevd flere driftsavbrudd på grunn av feil ved infrastrukturen i de 
siste månedene. Noen av de hendelsene som har skjedd, forårsaket store problemer i togfram-
føringen med konsekvenser både for passasjerene og framføring av gods. Etterslepet på 
vedlikehold av infrastrukturen er stor i området. 
Prosjektrnål 
Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til at det etableres et prosjekt , der Jernbaneverket i 
samarbeid med togselskapene kommer fram til tiltak som kan bedre situasjonen på raskest mulig 
tid. 
Organisasjon 
På oppstartsmøte i Samferdselsdepartementet den 11. mars 2008 ble det bestemt å etablere en 
overordnet styringsgruppe og tre arbeidsgrupper med følgende oppgaver: 
1. Planlegging og gjennomføring av tiltak på kort sikt. 
2. Planlegging og gjennomføring av tiltak på lang sikt. 
3. Driftshåndtering i awikssituasjoner. 
Metodikk 
Jernbaneverket startet arbeidet med systematisk identifikasjon av aktuelle kortsiktige tiltak i 
månedsskiftet februar/mars, basert på erfaringer, registrerte feiltrender, idedugnader og avklarings-
møter. 
Jernbaneverkets styringssystem, PPB-prosessen med ti lhørende dokumenter, det gjeldende 
Teknisk regelverk og prosessen for samhandling mellom Statens jernbanetilsyn og Jernbaneverket 
ble lagt til grunn for de langsiktige tiltak. 
Delprosjekt awikshåndtering har vært organisert med en prosjektgruppe og med tre underpro-
sjekter med hver sin arbeidsgruppe. 
Egenevaluering 
De kortsiktige tiltakene vil ved årsskiftet 2008/2009 være ca. 75 % gjennomført, målt i kostnader. 
Resterende arbeider vil fortsette inn i 2009, med planlagt ferd igstillelse 30. juni 2009. 
Prosjektet har kommet til den erkjennelsen at dagens standard på jernbanens infrastruktur i 
prosjektområdet ikke er på et tilstrekkelig ønsket nivå, og at denne ikke kan fornyes på kort sikt . I 
prosjektperioden vil behovet for tilgangen til infrastrukturen medføre at oppetiden og punktligheten 
vil bli redusert. Det vil sannsynligvis ta flere år før oppetiden og punktligheten er på ønsket nivå. 
Nærmere tidfesting av vendepunktet vi l vi komme tilbake til når arbeidet med hovedplan for 
langsiktige tiltak har vært ute på høring og er ferdig. 
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Jernbaneverket mener at metodikken i delprosjektet langsiktige tiltak som brukes i hovedplan-
arbeidet, er egnet i forbindelse med tilsvarende prosjekter på andre baner. 
Dokumentasjonen av tilstanden og feilregistrering bør videreutvikles på en slik måte at resultatene 
inngår i en fornyelsesstrategi som regelmessig oppdateres iht. registerte avvik fra den forventete 
tilstandsutviklingen. Det enkelttiltaket som sannsynligvis vil gi størst effekt mhp. oppetid og derav 
punktlighet, er overgang fra sporfelter til akseltellere. 
Delprosjektet awikshåndtering har fremmet mange forslag som vil gi en bedre driftsavvikling i 
awikssituasjoner. De aller fleste er overført til Jernbaneverkets linjeorganisasjon for gjennomføring 
eller videre bearbeiding før gjennomføring. 
Representantene fra togselskapene i styringsgruppen har i hovedsak uttrykt tilfredshet med 
organiseringen , tiltakene og fremdriften i prosjektet. 
Anbefaling 
Prosjektet anbefaler å sluttføre de kortsiktige tiltakene og videreføre fornyelsen av 
jernbaneanlegget i prosjektområdet med de langsiktige tiltakene. 
Jernbaneverket anbefaler å overføre gjennomføringen av de langsiktige tiltakene som ordinært 
prosjekt. Jernbaneverket foreslår rapportering kvartalsvis i styringsgruppemøte og ordinær rappor-
tering til Samferdselsdepartementet fra og med 2009. 
BesluUete tiltak i delprosjektet awikshåndtering bør forankres i linjeorganisasjonene i Jernbane-
verket og i togselskapene. 
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2 Bakgrunn 
Jernbaneinfrastrukturen i Oslo er den mest trafikkerte i Norge med ca. 800 tog pr. døgn på Oslo S 
og ca. 600 tog pr. døgn (sum begge retninger) gjennom Oslotunnelen. 
Tog totalt per dogn i osloområdet /Total num ber oftrains per day in Greater Oslo area 
Drammen - 174 411 584 OsloS 
814 
GMB - 380 
Fig. 2.1 : Togproduksjon (sum begge retninger) i Osloområdet 
98- Eld svoll 
Oslo S og Oslotunnelen ble ferdigstilt på 1980-tallet. Etter at Oslotunnelen ble tatt i bruk, viste det 
seg snart at trafikken allerede på 1980-tallet førte ti l høyt belegg og at tunnelen ikke hadde noe 
reservekapasitet. Anleggene har blitt utvidet på Skøyen og Nationaltheatret, men kapasitets-
grensen er igjen nådd . Bortsett fra disse endringene er infrastrukturen og installasjonene de 
samme som opprinnelig. Tilstanden i anleggene viser at anleggene i hovedsak har nådd den 
tekniske/økonomiske levetiden og infrastrukturen må fornyes. Etterslepet på vedlikehold er stort i 
dette området. Det vil kreve tid og store reinvesteringer for å få infrastrukturen opp på et 
tilfredsstillende nivå. 
Jernbanen gjennom Oslo har opplevd flere driftsavbrudd på grunn av fei l ved infrastrukturen de 
siste årene. Noen av hendelsene har forårsaket store problemer i togframføringen med 
konsekvenser både for passasjerene og framføring av gods. 
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Fig. 2.2 viser eksempelvis statistikken for signalfei l i Region øst 2007. 
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Denne oversikten viser at feil i forbindelse med sportelt og sporveksler har en betydelig andel av 
alle signalfeil. Disse feilene utgjør ca. 70 % av alle registrerte feil. 
Følgende hendelser medførte de største konsekvenser for togtrafikken : 
28 . november 2007 Kabelbrann på Oslo S. 
7. januar 2008 
16. januar 2008 
25. februar 2008 
Signalfeil i Oslotunnelen, enkeltsporet drift. 
Jordingsfeil på Oslo S, redusert kapasitet med forsinkelser. 
Kabelbrann på Skøyen. 
For å unngå at tilliten til jernbanen som transportform svekkes, skal det nødvendige fornyelses-
arbeidet gjennomføres så rask som mulig . Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til at det 
etableres et prosjekt, der Jernbaneverket i samarbeid med togselskapene kommer fram til tiltak 
som kan bedre situasjonen så rask som mulig. 
Jernbaneverket fikk oppdraget med brev 08/504- FBA, datert 12. mars 2008. 
Prosjektet kalles Prosjekt Oslo og ledes av Jernbaneverket. 
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3 Prosjektmål 
Samferdselsdepartementet ga med oppdragsbrevet, datert 12. mars 2008, Jernbaneverket i 
oppdrag å nedsette et prosjekt som har som formål å så raskt som mulig komme frem til og følge 
opp iverksettingen av tiltak som kan bedre driftsstabiliteten og redusere konsekvensene av 
driftsavvik i Oslotunnelen og tilgrensende togstrekninger som har stor betydning for trafikk-
avviklingen. 
Det var naturlig å innrette arbeidet mot områder der det er dokumentert vesentlige avvik med store 
konsekvenser. 
For å oppnå tilstrekkelig oppetid må infrastrukturen fornyes til en standard som etter fornyelsen gir 
infrastrukturen minimum 25-30 års levetid med kun ordinært vedlikehold . 
En stabil jernbanedrift forutsetter en høy teknisk oppetid i jernbaneinfrastrukturen slik at to 
forutsetninger kan oppfylles: 
1. Den planlagte trafikken iht. ruteplanen kan avvikles uten forsinkelse. 
2. Forsinkede tog som 
• Kjører inn i prosjektområdet, eller 
• Tekniske feil på togene som medfører dårligere kjøreegenskaper eller lengre 
oppholdstider enn beregnet, 
ikke medfører uakseptable følgeforsinkelser for trafikken for øvrig. 
Det første punktet krever en pålitelig jernbaneinfrastruktu r, mens det andre punktet krever 
kapasitetsreserver i den pålitelige infrastrukturen. Driftsstabil iteten blir bedre desto mindre en 
forsinkelse forplanter seg på etterfølgende tog. 
Prosjekt Oslo fokuserer på det første punktet. 
Strekningen Oslo S - Lysaker er erklært overbelastet. Det jobbes i et annet prosjekt med å 
identifisere tiltak som forbedrer kapasiteten. 1 Identifiserte tiltak gjennomføres i forbindelse med 
Prosjekt Oslo hvor det fremdriftsmessig er mulig. Ellers gjennomføres tiltak som et eget prosjekt. 
Premisser 
Det legges til grunn dagens funksjonskrav, dagens hastighet og dagens sporbruk. 
Det legges til grunn eksisterende banes spesifikasjon, særl ig med henblikk på sporgeometrien , 
sporavstand, avstand til bebyggelse, tunnelprofil, sikkerhetsavstander, mm. 
1 Utredning Kapasitet Oslo S - Lysaker 
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4 Prosjektorgani sasjon 
4. 1 Generelt 
På oppstartsmøte i Samferdselsdepartementet den 11. mars 2008 ble det foreslått å etablere en 
overordnet styringsgruppe og tre arbeidsgrupper med følgende oppgaver: 
4. Planlegging og gjennomføring av tiltak på kort sikt. 
5. Planlegging og gjennomføring av tiltak på lang sikt. 
6. Driftshåndtering i avvikssituasjoner. 
Prosjekt Oslo er organisert som her beskrevet. 
Styringsgruppens medlemmer: 
Fly toget AS : Hans Kristensen 
NSB AS: Stein Nilsen 
CargoNet AS: Halvdan Blytt 
Jernbaneverket: John Ole Grinde, Anne Marie Storli, Svein Horrisland, Torry Kristiansen, 
Johnny Brevik, Rune Olsen 
Prosjektsjef var Henning Bråtebæk, banesjef stasjoner og eiendom Stor-Oslo til han sluttet 31. 
oktober 2008. Rune Olsen , fornyelsesleder baneområde Stor-Oslo , overtok som prosjektsjef den 1. 
november 2008. 
Figur 4.1 viser prosjektorganisasjonen. 
Styringsgruppe 
L- prosjektSjef ! 
Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak Awikshåndtering 
L--,.. ______ '---______ -" '--o 
Fig. 4.1: Organisasjon Prosjekt Oslo 
I delprosjektet "kortsiktige tiltak" skal det identifiseres og gjennomføres strakstiltak i løpet av 20081 
2009. Identifiseringsprosessen var pågående da prosjektet ble etablert. 
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Delprosjektet "langsiktige tiltak" skal planlegge infrastrukturtiltak på lengre sikt. Tiltakene skal 
realiseres f.o.m. juli 2009. 
Oppgaven i delprosjektet "avvikshåndtering" har vært å fremme forslag til hvordan uforutsette avvik 
i Osloområdet driftsmessig kan håndteres på en best mulig måte. 
4.2 Kortsiktige tiltak 
Delprosjektet Kortsiktige tiltak omfatter to oppgaver som er å 
• Identifisere og foreslå aktuelle tiltak som kan gjennomføres på kort sikt i tillegg til de tiltak 
som Jernbaneverket allerede har planlagt gjennomført i 2008. 
• Planlegge og gjennomføre disse tiltakene med minst mulige ulemper for togtrafikk og de 
reisende. 
Kortsik tige tiltak 
Asbjørn Færgestad 
L 
Prosjektsekretær 
Frem drift/Økonomi/adm 
Sportilgang 
Tom Rune Sandmo 
Bane 
Terje Kristiansen 
Elkraft 
Magne Nordgård 
Signal 
Rolf Nederberg 
Tele 
Lars Inge Graver 
Prosjektsjef 
Rune Olsen 
Langsiktige tiltak 
Christian Knittler 
Fig. 4.2: Prosjektorganisasjon korlsiktige tiltak 
Innkjøp 
May Strandos Johansen/ 
Knut Teppan 
Informasjon 
Thor Erik Skarpen 
Avvikshåndteri ng 
Bjøm Johannessen 
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4.3 Langsiktige tiltak 
Delprosjektet langsiktige tiltak omfatter tre oppgaver som er å 
• Lage en hoved plan . 
• Lage en detalj- og byggeplan. 
• Gjennomføre tiltakene. 
se figur 4.3. 
Arbeidsmetodikken følger hovedtrinnene PPB-prosessen2 for infrastrukturtiltak iht. Jernbane-
verket sitt styringssystem. 
Langsiktige tiltak 
Detalj- og Byggeplan 
Gjennomføring 
Fig. 4.3: Organisasjon Langsiktige tiltak 
Hovedplan 
Hovedplaner lages vanligvis for investeringsprosjekter. Pga. prosjektets kompleksitet, størrelse og 
omfang ble metoden valgt for Prosjekt Oslo . 
I forbindelse med denne hovedplanen ble det etablert en egen prosjektorganisasjon. Følgende 
enheter representeres i organisasjonen: 
• Banedivisjonen, Region øst, baneområde Stor-Oslo 
• Banedivisjonen , Teknikk, Premiss 
• Utbyggingsdivisjonen 
Se detaljert prosjektorganisasjon i fig. 4.4. 
2 Hovedprosess i Jernbaneverket sitt styringssystem: Planlegge, prosjektere og bygge infrastruktur 
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Fornyelse Strekningen Oslo S - Oslotunnelen - Skøyen - Lysaker 
Hovedplan 
P,osJektoversikt 
PI'OIjeId 
DelprosjeId 
AktJVItetspa~ker l 
hovedprosjektet 
DelproSjel<t l 
Ilowdp_ 
Al<tMtetspa~e 
AktM1et 
BR0 
u pp. kndt. 27.03.2006. rev. 141 1 2006 BTPIS 
l.~~~~.J 
hg. 4.4: HOvedplan langSiktige tiltak, prosJektoverSIkt 
Side 11 av 30 
Prosjekt Oslo 
Detalj- og byggeplan, gjennomføring 
Tiltakene fra hovedplanen skal følges opp med detalj-!byggeplaner hvor det er nødvendig. Det ble 
etablert en egen enhet for fornyelsesprosjekter i Utbyggingsdivisjonen. 
Denne prosjektorganisasjonen er i bemanningsfasen og forbereder tiltaksplanen 2009. 
Prosjektorganisasjonen se fig. 4.4 . 
Prosjektansvarlig 
Karstein Søreide 
Prosjektl eder 
Terje Kristiansen 
Fig. 4.5: Prosjektorganisasjon Detalj- og byggeplan, gjennomføring 
Konstruksjon og 
tunnelsikkerhet 
Prosjektorganisasjonen gjelder foreløp ig for tiltakene som utføres i løpet av 2009. 
4.4 Avvikshåndtering 
Delprosjekt Awikshåndtering har vært organisert med en prosjektgruppe og tre underprosjekter 
med hver sin arbeidsgruppe. Underprosjektenes fokusområder har vært: 
• Evaluering! utvikling av aksjonskort til bruk ved uforutsette avvikssituasjoner. 
• Kommunikasjon og informasjon i avvikssituasjoner. 
• Endring av praksis og regelverk for å oppnå smidigere trafikkhåndtering ved awik. 
I alle arbeidsgruppene medvirker representanter fra NSB AS, Fly toget AS , CargoNet AS, og 
Jernbaneverket. NSB sine representanter ivaretar NSB Gjøvikbanen AS sine interesser. I tillegg til 
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medvirkning fra sine respektive driftsorganisasjoner deltar persontrafikkselskapene og Jernbane-
verket med personer fra kommunikasjons-/informasjonsavdelingene. 
4.5 Prosjektområde 
Prosjektoppdraget er å forbedre driftsstabiliteten gjennom Oslotunnelen og på de tilstøtende 
strekningene der det er dokumentert vesentlige awik med store konsekvenser. 
Dette betyr at prosjektområdet er pt. begrenset til: 
Oslo S: 
• Etterstad : Sporvekslene 303 og 304 mot Hovedbanen/Gardermobanen/Gjøvikbanen . 
• Byggegrense på Loenga sør mot Østfoldbanen. 
• Sporveksel 211 a mot Haven. 
Skøyen inkl. Bestun sporområde: 
• Byggegrense på Lysaker stasjon (km 6,488). 
• Sporveksel127a mot Filipstad. 
Prosjektområdet vises i fig. 4.6 . 
Begrensningen gjelder ikke signalanlegg , kontaktledning og andre tekniske anlegg hvis disse 
strekker seg ut over plangrensen og er direkte relevante for gjennomføring og måloppnåelsen av 
planen. 
For delprosjekt avvikshåndtering er det tatt hensyn til togproduksjonen/togpendlene. Arbeidet har 
derfor omfattet Osloområdet med følgende geografiske avgrensn ing: 
• Østfoldbanen til og med Ski og Moss. 
• Kongsvingerbanen til og med Arnes. 
• Hovedbanen og Gardermobanen til og med Eidsvoll. 
• Gjøvikbanen til og med Roa og Hønefoss. 
• Drammenbanen til og med Drammen/Kongsberg. 
• Randsfjordbanen til og med Hokksund og Hønefoss for godstrafikk og regiontog. 
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Lysaker 
UPP, 29.04.2008 
Fig. 4,6: Prosjektområde 
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5 Metodikk 
5. 1 Generelt 
Prosjektet skal identifisere og gjennomføre tiltak på kort sikt i tillegg til de tiltak som Jernbaneverket 
allerede hadde planlagt gjennomført i 2008. Prosjektet skal også identifisere løsninger som gjør at 
allerede planlagte tiltak kan foretas med minst mulig ulempe for de reisende (herunder inngår bl.a. 
både å vurdere og eventuelt styrke rutiner og praksis opp mot eksisterende regelverk og foreta 
hensiktsmessige endringer eller foreslå slike endringer). 
Prosjektet skal identifisere og foreslå tiltak for å forsere hovedplanarbeidet og øvrig planarbeid for 
det mer langsiktige fornyelsesarbeidet og gjennomføringen av fornyelsesarbeidet i Oslotunnelen 
med tilgrensende togstrekninger. 
Prosjektet skal drøfte og avklare konsekvensene for togselskapene, herunder hvordan togsel-
skapene kan bidra i planleggingen (og evt. gjennomføringen) av fornyelsen og hvilke driftsmessige 
tilpasninger togselskapene må foreta mens fornyelsesarbeidet pågår. 
Prosjektet skal etablere god dokumentasjon som grunnlag for at Jernbaneverket skal kunne 
vurdere konsekvensene av identifiserte tiltak. 
Prosjektet skal følge opp iverksettelsen av de tiltak som er identifisert, vurdert og besluttet 
gjennomført. 
5.2 Kortsiktige tiltak 
Prosjektets mandat er i oppdragsbrev datert 12. mars 2009 fra Samferdselsdepartementet 
formulert slik: 
"Det er behov for meget raskt å iverksette tiltak for å sørge for best mulig regularitet i togtilbudet 
ved å redusere antall driftsawik ved feil i Oslotunnelen og tilgrensende togstrekninger som har stor 
betydning for trafikkavviklingen, samt konsekvensene av disse. Det er naturlig å innrette arbeidet 
mot de områder der det er dokumentert vesentlige avvik med store konsekvenser. 
Prosjektet skal: 
Identifisere og foreslå aktuelle tiltak som kan gjennomføres på kort sikt i tillegg til de tiltak som JBV 
allerede har planlagt gjennomført i 2008, samt identifisere løsninger som gjør at allerede planlagte 
tiltak kan foretas med minst mulige ulemper for de reisende." 
Jernbaneverket startet arbeidet med systematisk identifikasjon av aktuelle "strakstiltak" i 
månedsskiftet februar/mars, basert på erfaringer, registrerte feiltrender, idedugnader og 
avklaringsmøter. 
Det var klart at feilsituasjonen i det aktuelle området var sammenlignbar med feilsituasjonen i 
regionen totalt, og feilfordelingen i fig. 3 gav klare føringer for hvor tiltak måtte settes inn for å få 
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best og hurtig effekt under delprosjekt "Kortsiktige tiltak". Signalfeil i forbindelse med sporfelt og 
sporveksler, samt jordfeil, utgjorde i 2007 i overkant av 70 % av alle feil i Region øst , og det var all 
grunn til å anta at de samme feiltyper var minst like dominerende i det aktuelle tiltaksområdet. 
Feil Region øst 2007, prosentvis fordelt 
Avsporingsindikator 
Jordfeil Linjeblokk Modem 1% 
Sikrin~::anlegg 4~%~% ~:oformer 
3 % 
signal Ras 
Fjernsty~:~ 1 % 
mus 
2 % Sporveksel ,. / 
23 % / ' 
/ 
\. Sporfelt 
Spors perre 46 % 
1% 
Fig. 5.1: Fordeling av signalfeil per objekt, 2007[%] 
Signalfeil er gjerne de vanskeligste å finne årsaken til , de fremstår ofte som "gjengangere" med 
ukjent årsak, og fører ofte til avvik i form av signalfall og konsekvenser for trafikkawiklingen . 
Feilene har dessuten en tendens til å oppstå i rushtiden, noe som er en naturlig følge av at det i 
høytrafikkperioder er større belastninger på anleggene og økt potensial for å få "strøm på avveie" 
som igjen skaper forstyrrelser i signal- og sikringsanlegg (feil i sporfelt og signaler). 
Feil i overbygningen (ballast, skinner, sviller, isolerte skjøter etc.) kommer ofte til uttrykk som 
sporfeltfeil, med signalfall som resultat. Feil i overbygning for øvrig og elkraftanlegg forekommer 
langt sjeldnere, og kan som oftest planlegges reparert i togfrie perioder, men samtidig har akutte 
feil under disse kategoriene gjerne lengre feilrettingstid, med tilhørende store konsekvenser for 
trafikkavviklingen. 
Feil i teleanlegg forekommer relativt hyppig , men disse har sjelden innvirkning på trafikk-
avviklingen. Feil her har størst innvirkning ved awikssituasjoner, hvor publikum har et større behov 
for informasjon. 
Det bør nevnes at behovet for de fleste av de diskuterte og igangsatte tiltak var avdekket tidligere , 
uten at de så langt hadde kunnet prioriteres innenfor de ordinære Drifts- og fornyelsesbudsjetter, 
og at det beskrevne identifikasjonsarbeidet i tillegg har vært nyttig som innspill til hovedplanen for 
"Langsiktige tiltak" , og til avklaring av grensesnittet mellom kortsiktige og langsiktige tiltak. 
Det er en kjensgjerning at støv og skitt har en negativ virkning innen elektriske anlegg . Det ble 
derfor satt i gang tiltak med rengjøring av tekniske anlegg, installasjoner og konstruksjoner 
(tunnelprofil). 
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Konseptutfordring for signalgiver i sporet 
Etter en dypere undersøkelse av dagens signalgiverkonsept - sporfeltene - viser det seg at 
sporfeltene ikke er robuste nok og heller ikke konstruert for dagens belastning i sentrale Oslo og 
innestrekningene. Dersom en skal oppnå en varig løsning med akseptabel feilfrekvens er det 
derfor nødvendig å gå over til et annet spordetekteringskonsept, de som sannsynligvis velges er 
"akseltellere". En overgang til akseltellere vil fjerne eksisterende svakheter i sporet mht. 
togdetektering som i dag utgjør hovedtyngden av stoppende feil. 
Følgende hovedgrep ble ut fra dette ansett som de viktigste for å redusere feilfrekvensen og for å 
få en rask bedring av regularitet og oppetid på anleggene: 
Hovedaktiviteter knyttet til sporfelt: 
• Fjerning av uren ballast gjennom hele tunnelen, samt utvidet renhold av tekniske anlegg, 
spor og tunnelprofil. 
• Strekningsvis bytte av svilleisolasjon og isolerte skjøter. 
• Seksjonert langsgående jordleder. 
Hovedaktiviteter knyttet til sporveksler: 
• Ekstra rengjøring, komponentbytte, fjerning av uren ballast, bytte av isolerte skjøter. 
Hovedaktiviteter knyttet til spor: 
• Utskifting av sviller, svilleisolasjon og skinner. 
Hovedaktiviteter knyttet til Elkraft: 
• Komponentbytte (brytere, manøvermaskiner, sugetransformatorer, kabler). 
• Renhold av kontaktledningsanlegg (isolatorer). 
• Tiltak på reservestrømsanlegg etc. 
Hovedaktiviteter knyttet til Tele/lnformasjonsanlegg. 
Det ble ansett som viktig at de reisende få r mer og bedre informasjon, både under normal 
trafikkavvikling og ved avvikssituasjoner. Prioriteringen underbygges gjennom tilbakemeldingene 
på Jernbaneverkets serviceerklæring. 
Tiltak her omfatter oppgradering av høyttaleranlegg på lokaltogstrekningene, utplassering av 
monitorer for bedret informasjon og etablering av egne te lerom på lokaltogstrekningene. Det 
arbeides med kravspesifikasjon for en ny type sporanvisere. Montering av sporanvisere vil i 
hovedsak skje under "langsiktige tiltak". 
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Øvrige aktiviteter 
Det ble etablert et tverrfaglig "servicelag" for å gå over alle tilkoblinger til spor i hele 
prosjektområdet. Dette for å finne og rette feil, samt avdekke potensielle feilkilder og utbedre disse 
før feil vil oppstå. Laget går nærmest "manngard" for å avdekke feil i ledningstilkoblinger, og har 
instruks om å utbedre alle potentielle feilkilder umiddelbart. Feilkilder som ikke blir umiddelbart 
utbedret meldes inn i BaneData (registrering og planleggingsverktøy), hvor driftsapparatet tar hånd 
om utbedring. Servicelaget har også fulgt ballastutskiftningsprosjektet i Oslotunnelen for å unngå 
samt avdekke/reparere feil som følge av den harde belastningen spor og sportilkoblinger utsettes 
for under ballastutskiftningen. 
Det er videre bestemt at ordningen med "Service lag" skal dobles og fortsette i 2009, hvor 
tilstøtende togstrekninger blir gjennomgått. 
Planlegging og utførelse 
De aktuelle tiltakene utføres i hovedsak av eksterne entreprenører, da det tidlig ble avklart at 
Jernbaneverket Drift har begrenset kapasitet utover de ordinære drifts- og vedlikeholdsaktivitetene. 
Fagpersonell med geografisk og faglig kompetanse på alle aktuelle anlegg ble involvert i 
planleggingen, og det ble i samarbeid med Jernbaneverket forsyningsenhet utarbeidet tilbuds-
forespørsler innenfor samtlige fagområder. I tillegg til Jernbaneverket Drift er det pr. d.d. 4 eksterne 
entreprenører som arbeider med tiltakspakken under Kortsiktige tiltak. 
Ti Ita kslisten 
Det første "komplette" forslaget til tiltaksliste ble fremlagt for den oppnevnte styringsgruppen i april 
2008. Jernbaneverket hadde på dette tidspunktet identifisert 38 aktuelle tiltakspunkter, med 
tilhørende kostnadsestimat, totalt ca. 100 mill. kr. Dette tilsvarer det beløpet Jernbaneverket fikk 
som ekstrabevilgning for kortsiktige tiltak i 2008 og for hovedplanarbeidet. 
Noen av de kortsiktige tiltakene innbefattet allerede igangsatte tiltak som er finansiert gjennom 
baneområdets fornyelsesbudsjett for 2008. 
5.3 Langsiktige tiltak 
Jernbaneverkets styringssystem, PPB-prosessen med tilhørende dokumenter, det gjeldende 
Teknisk regelverk og prosessen for samhandling mellom Statens jernbanetilsyn og Jernbaneverket 
skal legges til grunn for arbeidet. 
Prosjektet deles inn i fire delprosjekter og aktivitetspakker i henhold til fig. 5.2. 
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I Hovedplan I 
Eksist. dokumentasjon 
- Situasjonsbeskrivelse Feilrapportering 
Tilstandsvurdering 
Kravbeskrivelse 
f--- Premisser 
Konseptvurdering 
Plan legging 
- Planlegging Logistikk 
Midlertidige ruteplaner 
-1 Analyser RAMS/UsikkerheWirkn. 
Fig. 5.2: Prosjektstruktur hovedplan, langsiktige tiltak 
Alle infrastrukturkomponenter i prosjektområdet skal undersøkes i forhold til 
• Er dagens status tilstrekkelig dokumentert? 
• Virker komponenten pålitelig? 
• Vurderes komponentens resterende brukstid (25-30 år) som tilfredsstillende? 
• Stilles det endrete funksjonskrav/ endringer i det tekniske regelverket (1980-2008)? 
• Hvilke tekniske løsninger skal velges (f. eks. togdeteksjonskonsept (akseltellere/ sporfelt))? 
• Prosjektering av komponenten. 
Resultatet av undersøkelsene fører til ny prosjektering av aktuelle komponenter. 
Etter prosjektering av komponentene planlegges gjennomføringen av tiltaket (faseplaner, logistikk, 
sportilgang). Sportilgang koordineres iht. gjeldene rutiner. 
Prosjektet blir supplert med RAMS-, usikkerhets- og nytte/kost-betraktning. 
5.4 Awikshåndtering 
Delprosjektets oppgave har vært å fremme forslag til hvordan uforutsette avvik i Osloområdet 
driftsmessig kan håndteres på en best mulig måte. 
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Delprosjekt Awikshåndtering har vært organisert med en prosjektgruppe og med tre 
underprosjekter med hver sin arbeidsgruppe. Underprosjektene har vært: 
• Evaluering/ utvikling av aksjonskort til awiksplaner. 
• Kommunikasjon og informasjon i awikssituasjoner. 
• Endring av praksis og bruk av regelverk for å oppnå smidigere trafikkhåndtering ved avvik. 
For å kunne identifisere områder som vil gi best resultat på en rask måte, ble tidsplanen delt i to 
hovedfaser: 
• Fase 1: Kartlegging og idedugnad. April - august 2008. 
• Fase 2: Bearbeiding av konkrete spørsmål og forbedringsområder. August - november 2008. 
Beskrivelser av foreslåtte tiltak og løsninger skal vedtas og forankres i styringsgruppens 
organisasjoner. 
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6 Status 
6. 1 Generelt 
Fremdriften i prosjektet var i utgangspunktet ikke planlagt iht. ordinære rutiner. Dette gjelder flere 
forhold som f. eks. innmelding av sportilgang, anskaffelse, faseplanlegging for kortsiktige tiltak eller 
oppstart av detaljplanlegging før godkjenning av hovedplanen . 
Prioriteringen av Prosjekt Oslo gjorde det likevel mulig å finne løsninger for å gjennomføre de 
planlagte aktivitetene. 
6.2 Kortsiktige tiltak 
De kortsiktige tiltakene vil ved årsskiftet 2008/2009 være ca. 75 % gjennomført, målt i kostnader. 
Resterende arbeider vil fortsette inn i 2009, med sannsynlig fe rdigstillelse 30. juni 2009. 
Fig. 6.1 nedenfor viser sammenhengen mellom forsinkelsest imer og årsak innen prosjektområdet. 
Dette viser at planlagte arbeider vil være en betydelig bidragsyter til forsinkelsestimer (tidsrom mai 
- september). 
Oslo S - Skøyen/Grefsen - forsinkelsestimer pr årsak pr mnd 
Oslo S - Skøyen/Grefsen - forsinkelsestimer 2006-2008 
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Fig. 6. 1: Forsinkelsestimer per årsak 
6.3 Langsiktige tiltak 
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Identifiseringsprosessen for de langsiktige tiltak er avsluttet. Det er laget en tiltaksliste i påvente av 
en godkjent hovedplan som viser alle tiltak tenkt gjennomført i tidsrommet juli 2009 til desember 
2012. Hovedplanarbeidet pågår pr. rapportdato . 
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Iht. den opprinnelige fremdriftsplanen måtte detaljplanarbeidet for de tiltak tenkt utført i 2009 
påbegynnes før selve hovedplanen blir godkjent. 
Region øst som ansvarlig prosjekteier behandlet og vedtok tiltakslisten for 2009 og bestilte det 
videre planarbeidet og gjennomføringen i Utbyggingsdivisjonen. Utbyggingsdivisjonen har etablert 
en egen prosjektorganisasjon for det videre planarbeidet og gjennomføringen av de langsiktige 
tiltakene. Oppbemanningen pågår. Det ble påbegynt prosjektarbeidet med de tidskritiske aktivi-
teter. 
6.4 Awikshåndtering 
Prosjektgruppen er omforent om at Jernbaneverket og togselskapene avvikler driften ved planlagte 
awikssituasjoner på en god måte. 
Med bakgrunn i kundetilfredshetsmålinger ser vi at verken Jernbaneverket eller togselskapene er 
gode i å håndtere ikke planlagte avvikssituasjoner. 
Samtlige aktører bør derfor planlegge for "ikke planlagte" avvik på tilsvarende måte som for plan-
lagte avvik. Utfordringen ligger i å håndtere overgangsperioden fra avvik oppstår til plan er 
iverksatt. 
Jernbaneverket og togselskapene vurderer det som optimalt å opprettholde en viss togtrafikk, 
dersom det er mulig, enn å stenge helt. Denne togtrafikken må være forutsigbar. 
Prosjektgruppen kom frem til følgende hovedtiltak for å muliggjøre bedre avvikshåndtering: 
• Systematisk analysering av awikshendelsene. 
• Aksjonskortsystemet beholdes, formaliseres og videreutvikles. 
• Beslutningstiden for bruk av aksjonskort forkortes. 
• Driftsoppleggene i aksjonskortene fornyes eller revurderes. 
• Detaljerte informasjonsopplegg videreutvikles som del av aksjonskortsystemet. 
• Bruk av elektronisk kommunikasjon økes. 
• Trenings- og vurderingssystem for bruk av aksjonskort innføres. 
• Monitorer med sanntidsinformasjon prøves først og innføres deretter "over alt". 
• Det er gjort vurdering av mulighet for å etablere en felles kundeveilederordning i avviks-
situasjoner. 
• Behov for å kartlegge og samordne prosjekter hvor elektronisk trafikkinformasjon som 
internett, wap og sms allerede er på gang . 
• Togselskapenes ønsker om ett beslutningspunkt og behov for sanntids informasjon må 
behandles i Jernbaneverkets organisasjon. 
• Endre regelverk for smidigere trafikkavvikling. 
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• Øke forutsigbarhet for konsekvens og omfang ved å gjennomgå rutiner for feilrettings-
beredskap. 
• Fjernstyringssystemene og - sentralene. Backupløsninger ved utfall eller behov for eva-
kuering fra trafikkstyringssentralene - Felles teknisk plattform for full fleksibilitet mellom 
sentralene initieres. 
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7 Planlagt fremdrift 
Kortsiktige tiltak 
Kortsiktige tiltak var i utgangspunktet forutsatt utført inne 2008. Dette har vist seg ikke mulig på 
grunn en forholdsvis kort tidsperiode fra når midler ble bevilget og mulig oppstart av entrepriser. 
Hovedtyngden av aktivitetene blir fullført i 2008, men noen aktiviteter vil måtte fortsette frem til juli 
2009 . 
Langsiktige tiltak 
Hovedplanen skal sendes på høring den 20. mars 2009. 
Hovedplanen forventes godkjent den 30. april 2009. 
Etter at hovedplanen er godkjent, påbegynnes detaljplanarbeidet for de tiltakene som er planlagt 
utført i 2010-2012. 
De langsiktige tiltakene er planlagt utført i tidsrommet juli 2009 tom. desember 2012. 
Avvikshåndtering 
Det gjenstår rapportskriving . Delprosjektet sluttføres. Tiltak i forbindelse med aksjonskort gjennom-
føres i linjeorganisasjon. Det følges opp at informasjons- og kommunikasjonsløsninger beskrives 
riktig og implementeres. 
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8 Måloppnåelse 
8. 1 Kortsiktige tiltak 
Arbeidet med å identifisere og å foreslå aktuelle tiltak som kan utføres på kort sikt startet opp rett 
etter problemene i Oslotunnelen i januar 2008. Arbeidet ble utvidet etter at Prosjekt Oslo ble ned-
satt. Det var i løpet av 2007 startet opp tiltak i Oslotunnelen . Disse aktivitetene ble sett i sammen-
heng med identifiseringsarbeidet, og ble utvidet under tiltakene under kortsiktige tiltak. 
Det er under arbeidet med å identifisere tiltak brukt feilstatist ikker og faglige vurderinger for hva 
som vil gi effekt på kort sikt. Det ble i dette arbeidet lagt stor vekt på problemer ved sporfelt og 
sporveksler, noe aktivitetsliste for kortsiktige tiltak gjenspeiler. 
Det er under kortsiktige tiltak kun sett på utbedring i allerede installert infrastruktur, ingen større 
utskifting av denne. Det er fokusert på urenheter i anleggene, komponentbytte og tiltak som vil 
bidra til økt stabilitet i eksisterende anlegg. Hovedtyngden av tiltakene er satt inn i Oslotunnelen, 
men det er også satt inn tiltak på tilstøtende strekninger. 
Det er blitt identifisert totalt 48 tiltak i prosjektområdet. Flere av tiltakene er blitt slått sammen og 
andre er overført til "langsiktige tiltak". Totalt 28 tiltak er beskrevet og igangsatt under "kortsiktige 
tiltak" i løpet av året. Av disse tiltakene blir % sluttført innen 2008, hvor resterende sluttføres innen 
utgangen av første halvdel av 2009. 
Det er under utførelsen av disse aktiviteter utført tiltak som har gjort de tekniske anleggene, 
spesielt Oslotunnelen , mer driftsstabil. Faren for større driftsavbrudd er redusert, og den planlagte 
trafikken iht. ruteplan kan nå sannsynligvis awikles uten større forsinkelse på grunn av 
infrastrukturen i Oslotunnelen i tiden fremover til virkingen av de langsiktige tiltakene vil gi virkning. 
8.2 Langsiktige tiltak 
Hovedplanarbeidet ble påbegynt umiddelbart etter at Prosjekt Oslo ble nedsatt. Iht. den 
opprinnelige fremdriftsplanen skulle hovedplanen bli godkjent den 6. april 2009. Fremdriften pr. 10. 
desember 2008 viser at fremdriften for tiden ligger fire uker etter planen. Dette awiket påvirker ikke 
fremdriften i de langsiktige tiltakene. Detaljplanlegging for tiltakene i 2009 måtte uansett 
påbegynnes før hovedplanens godkjenning. Den videre planleggingen er dessuten ikke på den 
tidskristiske linjen. 
Arbeidet med den videre planleggingen og gjennomføring er påbegynt. For tiden er prosjektet ikke 
forsinket iht. tiltak som skal utføres i løpet av 2009. 
Det er usikkerhet knyttet til leverandørmarkedet og leveranse av materiell. Dette skyldes at 
kontraktene ennå ikke er inngått fordi budsjettmidler ikke er tildelt og ikke blir tildelt før endelig 
statsbudsjett er vedtatt. I fornyelsesplanen er det avsatt 60 mi ll. kr. for tiltak i 2009 som allerede er i 
ferd med å bindes opp. 
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8.3 Avvikshåndtering 
Delprosjektet har innen august 2008 utredet, vurdert, prioritert og fremmet de forbedrings-
områdene som er nevnt under status. 
Arbeidet med tiltak som skal redusere konsekvensene for trafikkavvikling og informasjon til 
reisende ved driftsavvik har vært hovedoppgaven for delprosjektet. Det er her sett på mulige 
endringer av regelverk og bruk av nåværende regler for smidigere trafikkavvikling ved 
awikssituasjoner. Man har her kommet frem til at reg lene for togframføring bør kunne endres. 
Forslag om forskriftsendring fremmes til Statens jernbanetilsyn. 
Videreutvikling av "Aksjonskortsystemet" ved bruk for togframføring under avvikssituasjoner. Med 
"Aksjonskort" menes forhåndsplanlagt drift- og informasjonsopplegg for en bestemt 
avvikssituasjon. Det er bestemt å innføre dette systemet som en fast del av Jernbaneverkets 
trafikkstyrings- og informasjonssystem. Systematisk analysering av awikshendelser samt trenings-
og vurderingssystem etableres for å kunne sikre forbedringer ved bruk av systemet. 
Det er utplassert monitorer som skal bedre informasjonen til de reisende. Det skal her kunne vises 
ruteinformasjon og avviksinformasjon på en god måte. Monitorene viser i dag kun ruteinformasjon, 
men skal på sikt kunne veksle mellom avgangs-I ankomstider og fri tekst på hele skjermen. Det 
jobbes med utforming av "tekst" og prøveordning på noen skjermer. 
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9 Egenevalueri ng 
9.1 Når kommer forbedringene for togkundene? 
Prosjektet har kommet til den erkjennelsen at dagens standard på jernbanens infrastruktur i 
prosjektområdet ikke er på et tilstrekkelig ønsket nivå, og at denne ikke kan fornyes på kort sikt. I 
prosjektperioden vil behovet for tilgangen til infrastrukturen medføre at oppetiden og punktligheten 
vil bli redusert. Det vil sannsynligvis ta flere år før oppetiden og punktligheten er på ønsket nivå . 
Nærmere tidfesting av vendepunktet vil vi komme tilbake til når arbeidet med hovedplan for 
langsiktige tiltak har vært ute på høring og er ferdig. 
9.2 Kortsiktige tiltak 
Tiltakslisten 
Det er en utbredt oppfatning blant involverte fagpersoner at de identifiserte og igangsatte 
delprosjektene vil ha en positiv effekt på kort sikt, og at dette allerede har vist seg når det gjelder 
driftstabiliteten for anleggene i Oslotunnelen. Oppetiden i prosjektområdet har siden i sommer hatt 
en positiv utvikling , noe som vises i fig. 6.1 Forsinke/sestimer per årsak og fig. 10.2 Oppetid mht 
punktlighet pr måned i 2008 - baneområde Stor Oslo. 
Samarbeid med togselskapene 
Det ville vært umulig å gjennomføre så omfattende tiltak på så kort varsel uten godt samarbeid 
mellom togselskapene og Jernbaneverket om økt spord isponering. 
Tiltakene under kortsiktige tiltak har i stor grad vært fremarbeidet internt i Jernbaneverket. Denne 
prosessen ble satt i gang tidlig i prosjektet, hvor togselskapene ikke ble godt nok tatt med i 
arbeidet. Det har vært reist noe kritikk i delprosjektene kortsiktige tiltak og langsiktige tiltak knyttet 
til togselskapenes grad av detaljinvolvering ved valg og omfang av tiltak. Tiltakene har kun vært 
gjennomgått og diskutert i månedlige møter i den sentrale styringsgruppen. Samarbeidet i 
styringsgruppen har fungert svært godt. Ti ltakene i delprosjekt Langsiktige tiltak skal på høring 
internt i Jernbaneverket og hos berørte togselskap. Togselskapenes representanter i 
styringsgruppen uttrykker i hovedsak tilfredshet med organiseringen , tiltakene og fremdriften i 
prosjektet. 
9.3 Langsiktige tiltak 
Jernbaneverket etablerer med dette prosjektet en metodikk for å identifisere fornyelsesbehov for 
jernbaneinfrastrukturen i et bestemt område. Metodikken identifiserer komponenter som medfører 
driftsforstyrrelser pga. mangelfull pålitel ighet. 
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Arbeidet med hovedplanen og resultatene så langt arbeidet har kommet, er gjennomgått og 
presentert i månedlige styringsgruppemøter, statusmøter annenhver måned og tre kontaktmøter. 
Det ble gjennomført en konseptkontroll i et fagforum. Togselskapene er invitert til møtene. 
Det har vært reist noe kritikk i langsiktige tiltak knyttet til togselskapenes grad av involvering i 
prosessen. Hovedplanen er i realiteten en fornyelsesplan for området. Planen skal høres internt i 
Jernbaneverket og i aktuelle togselskaper. 
Jernbaneverket mener at metodikken i delprosjektet Langsiktige tiltak er egnet til å bruke i 
forbindelse med tilsvarende prosjekter på andre baner. f.eks. lages det en strekningsvis for-
nyeisesplan for Dovrebanen, basert på malen fra Prosjekt Oslo. 
Denne hovedplanen viser en fornyelsesstrategi for infrastrukturen i prosjektområdet og supplerer 
dermed 10-års-fornyelsesplanen. Prosjektet vil lykkes hvis bevillingene følger anbefalingen i 
planen. 
Dokumentasjonen av tilstanden og feilregistrering videreutvikles på en slik måte at resultatene 
inngår i den fornyelsesstrategi som årlig oppdateres iht. registerte awik fra den forventete 
tilstandsutviklingen. 
9.4 Avvikshåndtering 
Delprosjektet har fremmet mange forslag som vil gi en bedre driftsavvikling i avvikssituasjoner. De 
aller fleste er overført til Jernbaneverkets linjeorganisasjon for gjennomføring eller videre bearbei-
ding før gjennomføring . 
Videre utvikling av aksjonskortsystemet er viktig. Med "aksjonskort" menes et forhåndsplanlagt (i 
detalj) drifts- og informasjonsopplegg for en bestemt avvikssituasjon. Det er grunn til å forvente 
resultater av et eget nedsatt prosjekt for dette. 
Informasjon til publikum ved avvik bør bedres først og fremst ved utvikling og utbygging av 
mon ito rsyste met, ved forhåndsplanlagte tekster for høyttalerannonsering og monitorer og ved 
kobling mot aksjonskortsystemet. Arbeidet med utvikling av informasjonsløsninger over internett og 
mobiltelefon bør koordineres bedre enn i dag. 
Endringer i regelverket for smidigere avvikling ved avvik omfatter to vesentlige tiltak, bruk av 
fremtidige regler for avgrensning av anleggsområder og kjøring med sikthastighet ved nødanrop på 
togradioen . Det har til nå vært vanskelig å finne flere forbedringer fordi man lett bryter med 
grunnleggende prinsipper for awiksd rift. Dette blir behandlet i Jernbaneverket med sikte på å 
fremlegge forslag om forskriftsendring til Statens jernbanetilsyn. 
Erfaringene fra delprosjektet er at organiseringen har vært omfattende med mange deltagere fordi 
mange organisasjoner og organisasjonsledd skulle involveres. Gjennomføringen av de fleste 
tiltakene har imidlertid vist seg å være en oppgave for Jernbaneverket. Det er god grunn til å 
arbeide videre med forbedring av driftsoppleggene i awikssituasjoner, spesielt med de oppgavene 
som nå er definert. Dette vil skje i regi av Jernbaneverket i samarbeid med togselskapene. 
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10 Anbefaling 
Fornye/se av jernbaneinfrastrukturen 
Dagens infrastruktur i Osloområdet er ikke robust nok for å levere en produksjon iht. Jernbane-
verkets eget oppetidsmål. De kortsiktige tiltakene forbedrer situasjonen for eksisterende anlegg, 
men store deler av anleggene har nådd den tekniske/økonomiske levetiden og må skiftes. 
Anleggene i Osloområdet har fra den dagen anleggene ble bygget og frem til i dag ikke hatt den 
nødvendige vedlikehold og fornyelse som kreves. Det er et stort etterslep på vedlikehold på 
anleggene, og det vil derfor kreve tid og investeringer for å få infrastrukturen opp på et 
tilfredsstillende nivå. Skal togtrafikken kunne gjennomføres slik som samfunnet forventer må hele 
infrastrukturen i innestrekningene og helst intercitystrekningene opp på en standard tilsvarende 
Gardermobanen. Prosjekt Oslo omfatter pt. bare kjernen av dette området. 
Fig . 10.1 nedenfor viser fornyelsesgrad og fornyelsessyklus opp mot anleggenes tekniske levetid i 
forhold til budsjettrammene. 
• Jernbaneverket 
10-års fornyelsesplan 2006 - 2015 viser: 
(Planen rulleres hvert år i forhold til budsjettrammene) 
Fornyelsesgrad: Fornyelsessykl us: Levetid: 
Skinner 1,2 % 83 år 50 - 60 år 
Sviller 1,0 % 100 år 50 - 60 år 
Sporveks ler 1,3 % 77 år 50 - 60 år 
Ballast 2.3 % 43 år 40 år 
Kontaktledning 1,6 % 63 år 69 - 80 år 
Sikringsanlegg 0,3 % 50 - 60 år 
Fig. 10. 1: FornyeIses grad, fornyelsessyklus og maksima/levetid pr. anlegg 
Prosjektet anbefaler å videreføre fornyelsen av jernbaneanlegget i prosjektområdet. 
En behovsdatabase, hvor fornyelsestiltak i årene fremover identifiseres, registreres og prioriteres, 
kan bidra til å styre fornyelsesbehovet på en mer strukturert måte. Arbeidet med en slik database 
er allerede påbegynt i forbindelse med strekningsvise fornye lsesplaner i Region øst. 
Fig. 10.2 nedenfor viser forholdet oppetid mht punktlighet på de tilstøtende banestrekninger i 
baneområdet Stor-Oslo . Det er et stort behov for fornyelse her i forhold til forventet 
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tilstandsutvikling på disse banestrekningene. Disse strekningenes bidrag vil også påvirke prosjekt-
området i positiv retning. Et høyere punktlighetsnivå på tog som ankommer Oslo på disse 
strekningene gir mindre grad av forsinkelser som forplanter seg til andre tog i det tett trafikkerte 
Osloområdet. 
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Fig. 10.2: Oppetid mht punktlighet pr måned i 2008 - baneområde Stor Oslo 
Avvikshåndtering 
Besluttede tiltak bør forankres i linjeorganisasjonene i Jernbaneverket og i togselskapene . 
Prosjektorganisasjon 
Jernbaneverket anbefaler å gjennomføre de langsiktige tiltakene som et ordinært fornyelses-
prosjekt. Jernbaneverket foreslår rapportering kvartalsvis i styringsgruppemøte (prosjektråd etter at 
hovedplan er godkjent) og ordinær rapportering til Samferdselsdepartementet fra og med 2009. 
Ansvarlig for utarbeidelse av rapporten: 
Regiondirektør Region 0st, Johnny Brevik 
Prosjektsjef, Rune Olsen 
Prosjektleder hovedplan, Christian Knittler 
Prosjektleder kortsiktige tiltak, Asbjørn Færgestad 
Prosjektleder avvikshåndtering, Bjørn Johannessen 
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